GandTS

PILOTER UN PROJET AUTOMOBILE

I Public

Tous manager(s) ou collaborateur(s) étant
amené(s) a manager en mode projet
sur projet d’ingénierie Automobile

] Min. 4 - Max. 10 personnes
m
PROGRAMME

Piloter un projet Automobile — Introduction

Fondamentaux, Concepts et définitions du
pilotage de projet Automobile

Les enjeux du pilotage projet chez les
constructeurs Automobile

Le chef de projet, son role et ses
responsabilités dans le pilotage du projet
Automobile

Les différentes phases d’un projet Automobile

Définir les objectifs et identifier les besoins du
projet Automobile

Structurer et Planifier le projet

S’intégrer efficacement dans le projet

Piloter I'avancement du projet

Capitaliser et cloturer le projet

Particularité du pilotage de projet Automobile

Attentes et besoins des acteurs du projet
Contraintes, spécificités humaines et
matérielles du projet Automobile

Veille technologique, réglementation et
gestion des risques

Nouer de bonnes relations de travail
efficaces avec toutes les parties prenantes
du projet

Les spécificités, techniques et outils a utiliser

Suivi du projet, Planification des activités
selon les jalons et livrables

Méthodologies a adapter au projet
Instaurer une communication collaborative
et adaptée

Aucun prérequis

14h (2 jours)
Présentiel ou distanciel

€

900 € HT/ pers.
5400 € HT pour un groupe de
6 a 10 personnes.

OBIJECTIFS

v' Comprendre les principes et les
fondamentaux du pilotage de projet
Automobile.

v Définir les rdles et les tiches du projet
Automobile

v Définir les besoins, la méthodologie a
adapter au projet

v Suivre la réalisation et I"'avancement du
projet

v Instaurer une communication efficace en
mode projet

v Cléturer le projet, capitaliser

PEDAGOGIE

30% théorie/ 70% pratique

Alternance de théorie et pratique avec
expériences du formateur

EVALUATION

Evaluation sous forme de questionnaire

17




	Diapositive 17

